

| Mãe D'Água-PB, 18 de novembro de 2019 | | Contém 01 (uma) página | |
|---|--|---|---|
| Prefeito Francisco Cirino da Silva | | Vice-Prefeito Péricles Viana de Oliveira Júnior | |
| Chefe de Gabinete Ytupam Nunes | Assessoria Jurídica Luciano de Figueiredo Sá | Sec. de Administração Gustavo Mendes as Silva Neto Maria Da Guia dos Satos | Sec. de Agric. e M. Ambiente Antônio Gomes dos Santos Aiula Rodrigues dos Santos |
| Sec. de Assistência Social Lucia Nunes da Silva e Silva Rafaela Gomes dos Santos | Sec. de Cult. Desp. Tur. e Lazer Margarida Maria Fragozo Soares José Elinaldo da Silva Oliveira | Secretaria de Educação Vânia Maria Campos de França Ana Suzana Soares da Rocha | Sec. de Finanças Inácio Monteiro de Oliveira Ribamar Lopes Viana |
| Sec. de Infraestrutura Vilmar Ferreira Campos Normando de Lucena Soares | Sec. de Planejamento Herta Fragozo Soares. Marques Silvana Soares da Silva | Sec. de Saúde Sandra de Lourdes S. P. Teixeira Gláucia Paulino Lustosa | Tesouraria Antônio Palmeira da Costa Neto |

LICITAÇÃO

Estado da Paraíba

PREFEITURA DE MÃE D'ÁGUA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.00.87/2019

SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 01.126/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA-PB

CONTRATADO: JB CONSTRUÇÕES EIRELLI-ME, CNPJ nº 13.021.297/0001-13.

OBJETO: Constitui objeto do presente ADITAMENTO ao Contrato nº. **01.126/2018** em vigor, prorrogando a vigência constante na clausula segunda, para mais 100 (cem) dias, iniciando-se dia 19 de Novembro de 2019 prorrogando sua vigência até 26 de fevereiro de 2020.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 57 I, e § 2º, da Lei 8666/93, Clausula Nona do contrato e TOMADA DE PREÇOS 04/2018.

DATA ASSINATURA: 14 de novembro de 2019



FRANCISCO CIRINO DA SILVA
Prefeito Constitucional

GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA – PB
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO, 48 - CENTRO.
CEP: 58.740-000 – MÃE D'ÁGUA-PB FONE: (83) 3428-1000
WWW.MAEDAGUA.PB.GOV.BR