

Mãe D'Água-PB, 08 de outubro de 2019.		Contém 01 (uma) página	
<b>Prefeito</b> Francisco Cirino da Silva		<b>Vice-Prefeito</b> Péricles Viana de Oliveira Júnior	
<b>Chefe de Gabinete</b> Ytapuam Nunes	<b>Assessoria Jurídica</b> Luciano de Figueiredo Sá	<b>Sec. de Administração</b> Gustavo Mendes as Silva Neto Pedro Hugo Vieira de Carvalho	<b>Sec. de Agric. e M. Ambiente</b> José Tota Soares Figueiredo Antônio Gomes dos Santos
<b>Sec. de Assistência Social</b> Lucia Nunes da Silva e Silva Rafaela Gomes dos Santos	<b>Sec. de Cult. Desp. Tur. e Lazer</b> Margarida Maria Fragoso Soares José Elinaldo da Silva Oliveira	<b>Secretaria de Educação</b> Vânia Maria Campos de França Ana Suzana Soares da Rocha	<b>Sec. de Finanças</b> Inácio Monteiro de Oliveira Ribamar Lopes Viana
<b>Sec. de Infraestrutura</b> Vilmar Ferreira Campos Normando de Lucena Soares	<b>Sec. de Planejamento</b> Herta Fragoso Soares. Marques Silvana Soares da Silva	<b>Sec. de Saúde</b> Sandra de Lourdes S. P. Teixeira Gláucia Paulino Lustosa	<b>Tesouraria</b> Antônio Palmeira da Costa Neto

## LICITAÇÃO

Estado da Paraíba

PREFEITURA DE MÃE D'ÁGUA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019.00.81/2019

SÉTIMO TERMO ADITIVO Nº 01.179/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA-PB

CONTRATADO: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA –ME, CNPJ nº 22.576.181/0001-31.

**OBJETO:** Constitui objeto do presente ADITAMENTO ao Contrato nº. 01.179/2017 em vigor, prorrogando a vigência constante na clausula segunda, para mais 100 (cem) dias, iniciando-se dia 05 de outubro de 2019 prorrogando sua vigência até 14 de janeiro de 2020.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** 57 I, e § 2º, da Lei 8666/93 E TOMADA DE PREÇOS 06/2017.

**DATA ASSINATURA:** 04 de outubro de 2019.



**FRANCISCO CIRINO DA SILVA**  
Prefeito Constitucional

**GOVERNO MUNICIPAL**  
**PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA – PB  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO, 48 - CENTRO.  
CEP: 58.740-000 – MÃE D'ÁGUA-PB FONE: (83) 3428-1000  
WWW.MAEDAGUA.PB.GOV.BR