

**Mãe D'Água-PB, 11 de novembro de 2024.**

**Contém 01 (uma) página**

**Prefeito**  
Francisco Cirino da Silva

**Vice-Prefeito**  
Péricles Viana de Oliveira Júnior

**Chefe de Gabinete**  
Ytapuam Nunes

**Assessoria Jurídica**  
Luciano de Figueiredo Sá

**Sec. de Administração**  
Gustavo Mendes as Silva Neto  
Maria Daguia Dos Santos

**Sec. de Agric. e M. Ambiente**  
Thaise Henrique Oliveira  
Lindomar Oliveira dos Santos

**Sec. de Assistência Social**  
Lucia Nunes da Silva e Silva  
Rafaela Gomes dos Santos

**Sec. de Cult. Desp. Tur. e Lazer**  
Ducelino Hipólito da Silva  
Alaneide de Oliveira Mota

**Secretaria de Educação**  
Vânia Maria Campos de França  
Ana Suzana Soares da Rocha

**Sec. de Finanças**  
Inácio Monteiro de Oliveira  
Ribamar Lopes Viana

**Sec. de Infraestrutura**  
Normando de Lucena Soares  
Matheus Monteiro Lustosa

**Sec. de Planejamento**  
Claudenor de Oliveira Santana  
Silvana Soares da Silva

**Sec. de Saúde**  
Adrielly Eugenia Pereira da Costa  
Roberto Paulino da Silva Júnior

**Tesouraria**  
Antônio Palmeira da Costa Neto

### LICITAÇÃO

Estado da Paraíba  
PREFEITURA DE MÃE D'ÁGUA  
SEGUNDO TERMO ADITIVO  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA-  
PB  
CONTRATADO: ALLER CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ sob nº  
42.803.942/0001-58.  
OBJETO: Constitui objeto do presente ADITAMENTO ao Contrato nº.  
01.085/2024 de 10 de maio de 2024, na alteração da Cláusula segunda,  
prorrogando sua vigência por mais 90 (noventa) dias, iniciando-se dia  
11 de novembro de 2024, prorrogando sua vigência até 08 de fevereiro  
de 2025.  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, inciso I, § 2ª da Lei 8.666/93  
atualizada, com previsão.  
DATA ASSINATURA: 08 de novembro de 2024.



**FRANCISCO CIRINO DA SILVA**  
Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL**  
**PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA – PB  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO, 48 - CENTRO.  
CEP: 58.740-000 – MÃE D'ÁGUA-PB FONE: (83) 3428-1000  
WWW.MAEDAGUA.PB.GOV.BR