

Mãe D'Água-PB, 14 dezembro de 2022.		Contém 01 (uma) página	
Prefeito Francisco Cirino da Silva		Vice-Prefeito Péricles Viana de Oliveira Júnior	
Chefe de Gabinete Ytapuam Nunes	Assessoria Jurídica Luciano de Figueiredo Sá	Sec. de Administração Gustavo Mendes as Silva Neto Maria Daguia Dos Santos	Sec. de Agric. e M. Ambiente Vilmar Ferreira Campos Wesley Moura Ribeiro
Sec. de Assistência Social Lucia Nunes da Silva e Silva Rafaela Gomes dos Santos	Sec. de Cult. Desp. Tur. e Lazer Ducelino Hipólito da Silva José Elinaldo da Silva Oliveira	Secretaria de Educação Vânia Maria Campos de França Ana Suzana Soares da Rocha	Sec. de Finanças Inácio Monteiro de Oliveira Ribamar Lopes Viana
Sec. de Infraestrutura Normando de Lucena Soares	Sec. de Planejamento Claudenor de Oliveira Santana Silvana Soares da Silva	Sec. de Saúde Yberica Nunes Lucena Freire Roberto Paulino da Silva Junior	Tesouraria Antônio Palmeira da Costa Neto

LICITAÇÃO

Estado da Paraíba
PREFEITURA DE MÃE D'ÁGUA
SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA-PB
CONTRATADO: NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA - DEMAIS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 10.641.065/0001-70
OBJETO: ADITAMENTO ao Contrato nº. 01.047/2022 de 11 de abril de 2022 em vigor, prorrogando a vigência constante na clausula segunda, para mais 08 (oito) meses, iniciando-se dia 11 de dezembro de 2022 até 11 de agosto de 2023, oriundo da licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, inciso I, §1º e §2º da Lei nº 8.666/1993 atualizada, conforme cláusula Decima do contrato nº 01.047/2022.
DATA ASSINATURA: 08 de dezembro de 2022



FRANCISCO CIRINO DA SILVA
Prefeito Municipal



FRANCISCO CIRINO DA SILVA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA - PB
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO, 48 - CENTRO.
CEP: 58.740-000 - MÃE D'ÁGUA-PB FONE: (83) 3428-1000
WWW.MAEDAGUA.PB.GOV.BR

Estado da Paraíba
PREFEITURA DE MÃE D'ÁGUA
SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA-PB
CONTRATADO: NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA - DEMAIS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 10.641.065/0001-70
OBJETO: ADITAMENTO ao Contrato nº. 01.048/2022 de 11 de abril de 2022 em vigor, prorrogando a vigência constante na clausula segunda, para mais 08 (oito) meses, iniciando-se dia 11 de dezembro de 2022 até 11 de agosto de 2023, oriundo da licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, inciso I, §1º e §2º da Lei nº 8.666/1993 atualizada, conforme cláusula Decima do contrato nº 01.048/2022.
DATA ASSINATURA: 08 de dezembro de 2022